

বেগুড়াইক, যাজেশ্বর অ্যাণ্ড কোং (বিডি) লিঃ
(বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)
বিষয়ঃ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

প্যাকেজ নং	মাল্যমানের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমানিত মাস	অর্থের উৎস	প্রাকল্পন টাকা	ক্রয় এর সময়সীমা														
								ক্রয় পরিকল্পনার তারিখ	নব্বইয়ের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	টেন্ডার মুদ্রাশোধের তারিখ	অনুমানিত তারিখ	নোটিশ প্রদান	মুক্তি আবেদনের তারিখ	মুক্তি আবেদনের সময়	মুক্তি আবেদনের সময়	সম্পন্নতার সময়					
০২.	এম.এস.সি. - ৯, ৬ মি.মি। ফেরোয়ালাইজ ফেরোসিলিকন, ফেরোক্রোমিয়াম	কেজি	২২০০০	ডিপিএম (প্রযুক্তিকারক)	বাসস্থাপনা পরিচালক	নিজস্ব	নিজস্ব	ক্রয় পরিকল্পনার তারিখ	০২/৭/২৩	১০/৭/২৩	১৭/৭/২৩	২৪/৭/২৩	৩১/০৭/২৩	১০/০৮/২৩	১০/০৮/২৩	১০/০৮/২৩	১০/০৮/২৩	১০/০৮/২৩				
								পরিকল্পিত দিন	০	১০	৭	৭	৭	০৭	১০	১০	১০	১০	১০			
								মুজায় দিন														
০৩.	হাউজিং ও জনাশা মাল্যমান	বিবিধ		ডিপিএম	বাসস্থাপনা পরিচালক	নিজস্ব	নিজস্ব	ক্রয় পরিকল্পনার তারিখ	০৪/৭/২৩	২২/৭/২৩	০৫/০৮/২৩	১২/০৮/২৩	১৯/০৮/২৩	২৬/০৮/২৩	২৬/০৮/২৩	২৬/০৮/২৩	২৬/০৮/২৩	২৬/০৮/২৩				
								পরিকল্পিত দিন	০	২৫	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	
								মুজায় দিন														
০৪.	ইলেকট্রিক, বিভিন্ন, স্যানিটারী ও জনাশা মাল্যমান	বিবিধ		ডিপিএম	বাসস্থাপনা পরিচালক	নিজস্ব	নিজস্ব	ক্রয় পরিকল্পনার তারিখ	০৪/৭/২৪	২২/০৭/২৪	০৫/০৮/২৪	১২/০৮/২৪	১৯/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪				
								পরিকল্পিত দিন	০	২৫	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭
								মুজায় দিন														
০৫.	প্রিন্টিং ও প্রেশনারী মাল্যমান	বিবিধ		ডিপিএম	বাসস্থাপনা পরিচালক	নিজস্ব	নিজস্ব	ক্রয় পরিকল্পনার তারিখ	০৪/৭/২৪	২২/৭/২৪	০৫/৮/২৪	১২/০৮/২৪	১৯/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪				
								পরিকল্পিত দিন	০	২৫	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	
								মুজায় দিন														
০৬.	এম.এস.সি. - ৫, ৩০, ৩৮-৪০ মি.মি। এম.এস.সি. - ২, ২/৪" এম.এস.সি. - ৩, ৬ মি.মি। বিভিন্ন সাইজের গ্রাংগেজ, এম.এস.সি. - ৪	কেজি	১৭৫০ ২৫০০	ডিপিএম	বাসস্থাপনা পরিচালক	নিজস্ব	নিজস্ব	ক্রয় পরিকল্পনার তারিখ	০৪/৭/২৪	২২/৭/২৪	০৫/৮/২৪	১২/০৮/২৪	১৯/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪	২৬/০৮/২৪				
								পরিকল্পিত দিন	০	২৫	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭		
								মুজায় দিন														


Handwritten signature
০১.৭.২৪


Handwritten signature
২য় পাতায় সহ


Handwritten signature

২য় পাতা

পাঠকাজ নং	মাশামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন দা্তা	ড্রয়ের টিৎস	প্রাক্কলন টাকা	ক্রয় এর সময়সীমা		অনুমোদন এর তারিখ	মোক্তার তারিখ	অনুমোদন এর তারিখ	মোট প্রাপ্তি	মুদ্রিত স্বাক্ষর	মুদ্রিত স্বাক্ষর সময়	মুদ্রিত স্বাক্ষর সময়
								পরিকল্পনার তারিখ	পরিচালিত দিন							
০৭.	Supply and Commissioning of Laser shaft alignment tool with miscellaneous accessories.	সংখ্যা	০১	ওটিএম	বাবস্থাপনা পরিচালক	নিজস্ব		২৩/১১/২৪	০	৩০	২০/১২/২৪	০৭	২৬/০১/২৫	২৩/০২/২৫		৩০/০৪/২৫
০৮.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	বিবিধ		আরএফকিউ	বাবস্থাপনা পরিচালক	নিজস্ব										
০৯.	সাবকম্প্যাকটিং পদ্ধতিতে ক্রয়/মেরামতকৃত যন্ত্র/যন্ত্রাংশ।	বিবিধ		সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	বাবস্থাপনা পরিচালক	নিজস্ব										


ফারজানা হাক
সহঃ বাবস্থাপক (বাণিজ্যিক)


রাকিবুল হক
অসঃ মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)


ফারুক হোসেন
বাবস্থাপনা পরিচালক (সিভিল)